ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ KICRO No 4

🌿 Ξεκίνησε η φάση «Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού» στο πλαίσιο του έργου.

Βάσει χρονοδιαγράμματος

Διανύουμε τον 9ο μήνα υλοποίησης του έργου **KICRO** και οι εταίροι με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τον εντοπισμό και τη διαχείριση των ασθενειών των καλλιεργειών, αναπτύσσουν κεφάλαια με θεματολογία που καλύπτει καλλιέργειες, ασθένειες, αιτίες, αναγνώριση κ.α.

Θεματολογία ανά εταίρο

Κάθε εταίρος έχει εξ ολοκλήρου αναλάβει συγκεκριμένα κεφάλαια να αναπτύξει, ενώ τα δύο κεφάλαια που αφορούν την εισαγωγή και το κλείσιμο έχουν ήδη πάρει την τελική τους μορφή για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Αναλυτικά:

Κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή των προγραμμάτων της ΕΕ) - SEAL CYPRUS /CY/
Κεφάλαιο 2 (Δαμάσκηνο) - Balkan Bridge/BG/
Κεφάλαιο 3 (Ροδάκινο) - Balkan Bridge/BG/
Κεφάλαιο 4 (Καρπούζι) - Rezos /GR/
Κεφάλαιο 5 (Πορτοκάλια) - Rezos /GR/
Κεφάλαιο 6 (Λεμόνι) - Cosvitec /IT/
Κεφάλαιο 7 (Σταφύλια) - Cosvitec /IT/
Κεφάλαιο 8 (Μήλα) - MANS /PL/
Κεφάλαιο 9 (Σμέουρα) - MANS /PL/
Κεφάλαιο 10 (Κεράσια) - PFA /PL/
Κεφάλαιο 11 (Φράουλες) - PFA /PL/
Κεφάλαιο 12 (Συμπέρασμα των προγραμμάτων της ΕΕ) - SEAL CYPRUS /CY

Στόχος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι μεταφράσεις και στις πέντε γλώσσες να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2024.

WWW.KICRO.EU

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/ των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτές.